

## โครงการตรวจสอบและปรับแก้เครื่องมือร้งวัด สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โครงการที่ 15/2554 .....

### ๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ กรมที่ดินได้กำหนดให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือร้งวัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เครื่องมือร้งวัดมีความพร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงานร้งวัดอยู่เสมอ

๑.๒ เครื่องมือร้งวัดที่ใช้ปฏิบัติงานที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสอบและมีการปรับแก้เพื่อให้มีความพร้อมและมีความถูกต้องเที่ยงตรงสำหรับใช้ในงานร้งวัด

๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการที่ฝ่ายร้งวัดสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไม่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจสอบและปรับแก้เครื่องมือร้งวัดอย่างถูกต้องแต่อย่างใด

๑.๔ หากเครื่องมือร้งวัดไม่มีความพร้อมไม่มีความถูกต้องเที่ยงตรง อาจทำให้การปฏิบัติงานร้งวัดเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและประชาชนอาจได้รับบริการด้านงานร้งวัดที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

๑.๕ จากหลักการและเหตุผลตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ ข้างต้น จึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับแก้เครื่องมือร้งวัดของสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือร้งวัดให้มีความพร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงานร้งวัด

๒.๒ เพื่อปรับแก้สำหรับเครื่องมือร้งวัดที่ชำรุดหรือมีความคลาดเคลื่อนในการทำงาน

๒.๓ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการรับบริการด้านงานร้งวัดที่ล่าช้าและหรือไม่มีประสิทธิภาพ

### ๓. เป้าหมาย

ตรวจสอบและหรือปรับแก้เครื่องมือร้งวัดใช้ปฏิบัติงานร้งวัดสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง ๑๔ สำนักงาน

### ๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ ประสานกับกรมที่ดิน เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจสอบและปรับแก้เครื่องมือร้งวัดมาดำเนินการให้ที่จังหวัดขอนแก่น

๔.๒ จัดทำแผนดำเนินการโดยกำหนดช่วงวันและเวลาสำหรับให้ช่างร้งวัดแต่ละสำนักงานนำเครื่องมือร้งวัดมาตรวจสอบและปรับแก้

๔.๓ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือร้งวัด ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่โล่งและมีทัศนวิสัยที่สามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางไกลพอประมาณ

๔.๔ แจ้งสำนักงานที่ดินตามแผนดำเนินการที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔.๒ ให้ส่งช่างรังวัดพร้อมเครื่องมือรังวัด มาทำการตรวจสอบเครื่องมือรังวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเป็นผู้ควบคุมและแนะนำ

๔.๕ เจ้าหน้าที่จากกองพัสดุกรมที่ดินทำการปรับแก้สำหรับเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีความคลาดเคลื่อนในการทำงาน แต่ถ้ามีความชำรุดมากหรือไม่สามารถปรับแก้ได้สำนักงานที่ดินเจ้าของเครื่องมือรังวัด ต้องลงบัญชีไว้และจัดส่งไปซ่อมแซมที่กรมที่ดินต่อไป

๔.๖ ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกสำนักงานที่ดินเป็นผู้ควบคุมติดตามการดำเนินการตามข้อ ๔.๔ และสรุปการดำเนินการตามข้อ ๔.๔ และข้อ ๔.๕ ของสำนักงานที่ดินที่ตนรับผิดชอบ แล้วรายงานผลดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบต่อไป

## **๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

## **๖. งบประมาณ**

๖.๑ เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินใช้งบประมาณจากต้นสังกัดกรมที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและเข้าพักที่จังหวัดขอนแก่น

๖.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นโดยรถยนต์ประจำสำนักงานที่ดินของแต่ละแห่งโดยไม่ต้องพักแรม จึงไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

## **๗. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมติดตามการดำเนินการ**

หัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

## **๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ เครื่องมือรังวัดทุกสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการตรวจสอบให้มีความพร้อม สำหรับใช้ปฏิบัติงานรังวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมที่ดินกำหนดไว้

๘.๒ เครื่องมือรังวัดได้รับการตรวจสอบและปรับแก้ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๘.๓ ประชาชนได้รับบริการด้านงานรังวัดด้วยความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อกรมที่ดินด้านการให้บริการของสำนักงานที่ดิน

## ๙. วันที่อนุมัติโครงการ

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

## ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉัตรฉาน นิลกำแหง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพัต ชาญประเสริฐ)

ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น